**« Условия контракта должны соблюдаться»**

20.07.2015 года Администрацией города Льгова с ООО ПО «Кароляна» заключен муниципальный контракт № 9 на строительство многоквартирного жилого дома № 14-а по ул. Овечкина г. Льгова в рамках реализации федеральной программы , направленной на переселение граждан из аварийных жилых домов. Срок окончания работ по контракту – 15 октября 2016 года.

Вместе с тем, вопреки требованиям ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сроки в контракте поставщиком в лице ООО ПО «Кароляна» выполнены не были.

Как показала проверка, по состоянию на 07.11.2016 строительство многоквартирного жилого дома № 14-а по ул. Овечкина г. Льгова ООО ПО «Кароляна» не завершено, отсутствует в полном объеме внутренняя отделка помещений квартир, благоустройство придомовой территории. Соответственно, объект капитального строительства на текущую дату в эксплуатацию не сдан, право собственности поставщика на передаваемые согласно условиям контракта квартиры не оформлено.

Как установлено, администрацией города надлежащий контроль за соблюдением условий по муниципальному контракту со стороны ООО ПО «Кароляна» обеспечен не был.

Помимо этого, в нарушение положений контракта и ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Льгова мер ответственности в виде уплаты неустоек к ПО ООО «Кароляна» за просрочку исполнения обязательств не приняла, расчет пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, не произвела.

С учетом изложенного, в адрес директора ООО ПО «Кароляна», а также главы администрации г.Льгова 14.11.2016г. были внесены представления с требованием провести мероприятия по исполнению взятых на себя обязательств по муниципальному контракту №9 и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Представления находятся на рассмотрении.

Зам.Льговского

Межрайпрокурора Е.П.Коренева